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zone Verschillen en overeenkomsten

Benutten van projectmanagement Naast je dagelijks werk Als kerntaak en functie
best practices

Tijd en energie om het te leren Beperkt Veel .
Termijn presentaties Op korte termijn Op kort en lange termijn :
Focus kennis op Praktische tools en technieken Ontwikkelen diep en breed
Ontwikkeling Optimaal ontlasten en Loopbaanontwikkeling

ondersteunen

Hard skills en soft skills Beide Beide
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Wat wil jij zijn als docent...

. : : Projectmanagement
... een docent én projectleider? in het onderwijs >

Pm‘)’a{(a}(u op seool’,

... een docent die projectmatig werkt? e dot jo Aot?
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-~ Mi)n idee
N IS ...

Cruciaal
= Impact en rechtvaardiging
= De “waarom” vraag

Veel vragen te beantwoorden
Waar begin ik?

Eigenaarschap?

Met wie?

Tijd en geld?

Wanneer?

Financiering?

Welk probleem wordt opgelost?
Wat levert het de studenten op?

Wat heeft Zone.college eraan?
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Wat komt er bij kijken

Intern en/of extern gefinancierd (subsidies)

Tijdelijk

Opdrachtgever en projectleider

Aansluiten bij strategie Zone.college

Samenwerking
teams/onderwijs -> inhoud
stakeholders/externen -> (kennis/netwerk/cofinanciering)
Projectloket -> facilitering proces, ontlasten/ontzorgen

Werken met formats opdrachtgever
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Ondersteuning bij
Opstellen projectdefinitie
Zoeken naar passende financiering (intern/subsidies)
Opstellen projectplan op inhoud en financién
Check op wet- en regelgeving (vigerend en veranderend)
Proces binnen Zone.college (opdracht, akkoord, betrokkenheid, etc.)
Projectadministratie- en rapportage (inclusief dossiervorming)
Projectcontrol bij uitvoering project (beheercyclus)
Inrichting projectorganisatie en inzetten benodigde capaciteit

Evaluatie en toekomstbestendigheid (borging)

Stap voor stap - Kritische reflectie - Probleem duiden en dan pas oplossing - portfoliomanagementé
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Versterkt ondernemend gedrag en
ondernemerschap

Benut creativiteit en initiatief

Bevordert samenwerking en sociale vaardigheden

Persoonlijke en groepsreflectie

In een echte situatie aan de slag

Voorkom dat de student verdwaalt

De basis is onvoldoende geborgd

Theorie en praktijk sluiten niet op elkaar aan

Onvoldoende begeleiding/monitoring

Verwachtingen zijn niet duidelijk
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Is jouw verwachting
van de workshop
voldoende
uitgekomen?




Van bierviltje naar
gefinancierd project
en met het
Bojectloket

“a Contact ons via
projectloket@zone.college

Doorpraten over projectleiderschap binnen Zone.college?
Neem contact met mij op!
T 06 25 349 012 - lvdvegt@zone.college
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